

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν											
		1 ΜΗΝΑΣ	2 ΜΗΝΕΣ	3 ΜΗΝΕΣ	4 ΜΗΝΕΣ	5 ΜΗΝΕΣ	6 ΜΗΝΕΣ	7 ΜΗΝΕΣ	8 ΜΗΝΕΣ	9 ΜΗΝΕΣ	10 ΜΗΝΕΣ	11 ΜΗΝΕΣ	12 ΜΗΝΕΣ
1	<b>Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>												
	Αγροτική οδός Ζερέλια - Ευξεινούπολη												
	Αγροτική οδός θέση Μαγγανίτσα												
2	<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>												
	Αγροτική οδός Ζερέλια - Ευξεινούπολη												
	Αγροτική οδός θέση Μαγγανίτσα												
3	<b>ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ</b>												
	Αγροτική οδός Ζερέλια - Ευξεινούπολη												
	Αγροτική οδός θέση Μαγγανίτσα												
	Αγροτική οδός θέση Καζάρμα – Αλάη												

Αλμυρός 19/10/2018

Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ντρια Τ.Υ &  
Πολεοδομίας

Μαριάνθη Γκίκα  
Πολιτικός Μηχανικός

Αικατερίνη Αδάμου  
Αρχιτέτων Μηχανικός