



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Δ. Κωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210-6417524
FAX : 210-6417530
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6a267d0ef16c419d2f19fa3b
ΑΠ:93359
Υπογραφή: 09/06/26 11:20
Διανομή: 10/06/26 12:29

Μαρούσι, 09/06/2026

Αριθ. Πρωτ. : Γ/ΣΕΡ401/ΜΕ3/93359

Προς : Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας
Ελ. Βενιζέλου 158 και
Πεσόντων Αστυνομικών
Τ.Κ. 38446, Νεά Ιωνία Βόλου
e-mail: admagnisias@hellenicpolice.gr

Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού
Β. Γεωργίου Β', Τ.Κ. 37100, Αλμυρός
e-mail: atalmyrou@astynomia.gr

Θέμα: Αίτημα παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποκατάσταση στη θέση αστοχίας Δ.Π1.ΑΛ.04.03 (Κωδ. GIS 11005) στο Δήμο Αλμυρού, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων», Αναδόχου: «ΑΒΑΞ Α.Ε.».

- Σχετ. α) Η Α.Π.: Γ/ΣΕΡ401/ΜΕ3/12546/26.01.2026 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, περί έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
β) Η Α.Π.: 2501/1/446-δ/16.05.2026 (ΑΔΑ : ΕΠ0446ΜΤΛΒ-ΓΧ3) απόφαση Δ/σης Αστυνομίας Μαγνησίας.
γ) Το Α.Π.: 378/04.06.2026 του Αναδόχου για παράταση κυκλοφοριακής ρύθμισης στο σημείο αστοχίας Δ.Π1.ΑΛ.04.03 (Κωδ. GIS 11005).

Με την (α) σχετική απόφαση, εγκρίθηκε η μελέτη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποκατάσταση στη θέση αστοχίας Δ.Π1.ΑΛ.04.01 (Κωδ. GIS 11003) στα πλαίσια κατασκευής του εν θεματι έργου.

Με τη (β) σχετική απόφαση της Δ/σης Αστυνομίας Μαγνησίας, παρατάθηκε η απόφαση εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφοριακών εργοταξιακών ρυθμίσεων της (α) σχετικής απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας έως την 02/06/2026.

Ο Άνοδος με το (γ) σχετικό αίτημα του, ζητά την παράταση της ως άνω σχετικής απόφασης, έως την Παρασκευή 31/07/2026, όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο σημείο αστοχίας Δ.Π1.ΑΛ.04.03 (Κωδ. GIS 11005), στα πλαίσια κατασκευής

Δήμος Αλμυρού

Αρ.Πρ. : 11048

Ημ.Πρ. : 10/06/2026

του έργου: «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων», παρακαλούμε για την παράταση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μέχρι την 31/07/2026.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δήμος Αλμυρού

Βασιλεως Κων/νου 117,

Τ.Κ.: 37100 Αλμυρός

e-mail: dhmarxos@almiros.gr
gram.dhmarxou@almiros.gr

3. Περιφέρεια Θεσσαλίας

e-mail: governor@thessaly.gov.gr

4. Ανάδοχο έργου (ΑΒΑΞ Α.Ε.)

e-mail: odiko.daniel@avax.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμ. Α, Β
2. Τμήμα Γ (Ευθ. Σκούρας)
3. Φ. Έργου(Δ. Κωστόπουλος)
4. Χ.Α.
5. Πούλιου Βασιλική,
email: v.pouliou@ggde.gr
6. Σοροκάκης Χριστόδουλος,
email: c.sorokakis@kssy.gr

**Ο Αν. Προϊστάμενος
του ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ**

Μ. Παπαθεοδώρου
Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α' β.